



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 853 DEL 03/08/2022

Oggetto :

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONNESSE ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO URBANO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ" - CUP: D79J20000070006 - CIG: Z5137512BF.

AFFIDAMENTO ALL'ING. TRUFFA GIACHET ROBERTO - P.IVA 06827270015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 in data 29/03/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente dell'Ente;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.146 del 09/11/2020:
 - si approvava in linea tecnica, il progetto definitivo ad oggetto “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà” – CUP: D79J20000070006, a firma dell’Ing. Massimiliano Mobilia e dell’Arch. Gianluca Ardiri dello studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria di Montalbano Elicona (ME), per l’importo complessivo di quadro economico pari ad €. 260.000,00;
 - si dava atto di trasmettere alla Regione Piemonte il progetto definitivo succitato, al fine di adempiere agli obblighi dell’art.3 della convenzione stipulata rep. n°113/2020 e di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della predetta convenzione, alla stessa Regione Piemonte, la possibilità di realizzare un intervento alternativo a quello oggetto della presente deliberazione, che prevede la realizzazione della rotatoria, sempre finalizzato alla risoluzione delle problematiche di sicurezza viaria e pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà e della via Torino;
- con nota prot. 20.024 del 10/11/2020, in adempimento agli obblighi convenzionali rep. 113/2020, si trasmetteva alla Regione Piemonte il progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 09/11/2020 e si rappresentava la necessità di addivenire all’individuazione di una alternativa progettuale, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, migliorativa a quella che prevede la creazione di una rotatoria, che efficientemente sappia risolvere sia le problematiche afferenti la sicurezza viaria e pedonale dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà e della confluyente via Torino, sia quelle relative al superamento delle barriere architettoniche per la migliore sicurezza delle persone diversamente abili;
- con nota prot. 22754 del 22/12/2020, si trasmetteva alla Regione Piemonte proposta progettuale alternativa rispetto al progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n° 146 del 09/11/2020;
- la Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 3781 del 25/02/2021 comunicava che la proposta progettuale alternativa presentata era meritevole di considerazione e richiedeva la trasmissione di un progetto definitivo approvato;

Rilevato che:

- al protocollo del Comune di Cuorgnè n. 12.949 del 09/07/2021 perveniva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi rielaborato da parte dello studio associato incaricato 2M+A Architettura & Ingegneria di Montalbano Elicona (ME);
- con deliberazione di G.C. n. 83 del 21/07/2021 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà” – CUP: D79J20000070006”, a firma dei professionisti Arch. Gianluca ARDIRI e Ing. Massimiliano MOBILIA dello studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME), per l’importo complessivo di quadro economico invariato pari ad €. 260.000,00 di cui €. 187.296,56 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.703,44, oltre somme a disposizione della stazione appaltante;
- la Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 14765 in data 09/08/2021 comunicava, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020, l’avvenuta Verifica in data 06/08/2021 del progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 83 del 21/07/2021 e il proprio nulla-osta

alla realizzazione dei lavori; entro 180 giorni dalla predetta Verifica, ai sensi della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020, dovrà avvenire l'inizio lavori;

- al prot. 21839 in data 15/11/2021 è stata acquisita apposita autorizzazione ai sensi art. 21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- il progetto succitato è stato oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Premesso ancora che:

- con determinazione a contrattare n. 1130 del 10/12/2021 si attivava il procedimento per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della piazza Martiri della Libertà". CUP: D79J20000070006" di importo pari ad €. 187.296,56 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.703,44, il tutto oltre IVA, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 120 del 2020 e s.m.i., e procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; gli operatori economici da invitare verranno individuati mediante apposito avviso per la manifestazione di interesse; seguirà R.D.O. con invito a tutti gli operatori economici, presenti nel mercato elettronico (MEPA) che avranno manifestato interesse sulla base del predetto avviso e che risulteranno idonei;
- si richiedeva al Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuorgnè l'attivazione della procedura di affidamento per i lavori ad oggetto "Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di piazza martiri della libertà – CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD" ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e s. m. e i.,

Rilevato inoltre che:

- il Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuorgnè, con determinazione n. 56 del 24/01/2022 approvava la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD", alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016, a fronte del ribasso offerto pari al 12,35% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.164.165,43 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 85 del 28/01/2022 si aggiudicavano i lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD", alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016, a fronte del ribasso offerto pari al 12,35% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.164.165,43 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%, e così per € 212.120,02;
- in data 31/01/2022 venivano iniziati i lavori suddetti e gli stessi venivano sospesi in data 14/02/2022;

Rilevato inoltre che il Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuorgnè, con determinazione n. 56 del 24/01/2022:

- annullava in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della L. 241/90 e s. m. e i., il verbale n° 3 del 18/01/2022 per la parte afferente al calcolo della soglia di anomalia, alla graduatoria, alla proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della

sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD”;

- approvava il verbale n. 4 del 22/02/2022 per la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi relativo al calcolo della soglia di anomalia, con applicazione del principio del “blocco unitario”, alla formulazione di nuova graduatoria e alla proposta di aggiudicazione;
- approvava la nuova proposta di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD” alla ditta BORGIS s.r.l. , con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, che ha presentato il ribasso pari al 10,86% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.166.956,15 che sommato all'importo lavori non soggetto a ribasso pari ad €. 9.703,44, dai cui ne risulta pertanto l'importo di aggiudicazione di €. 176.659,59 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 301 del 11/03/2022:
 - si annullava l'affidamento di cui alla determinazione n. 85 del 28/01/2022, dei lavori di che trattasi, alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016 per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%, e così per € 212.120,02;
 - si aggiudicavano i lavori di “Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD”, alla ditta BORGIS s.r.l. , con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, a fronte del ribasso offerto pari al 10,86% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.166.956,15 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 176.659,59 oltre IVA 22%, e così per € 215.524,70;
- i lavori sono ripresi in data 06/04/2021 con la ditta BORGIS s.r.l.;
- con rep. 2078 del 04/05/2022 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori succitati ai fini della regolarizzazione dei rapporti tra comune di Cuornè e ditta appaltatrice;
- con determinazione n. 90 del 31/01/2022 si è proceduto alla risoluzione dell'incarico di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, per l'intervento “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà”, per restanti € 4.889,48 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 6.203,77, affidato con determinazione n. 817 del 14/08/2020 allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME), riservando la possibilità per l'Ente di procedere a incamerare la cauzione definitiva prestata oltre a eventuale richiesta danni, procedendo altresì a liberare la somme precedentemente impegnate con determinazione n. 817 del 14/08/2020, per l'importo complessivo di € 6.203,77 sul Cap. 3237.2 (imp. 2020/773);
- con determinazione n. 92 del 31/01/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, per l'intervento “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., per la somma € 4.880,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per € 6.191,74, all'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015;

Rilevato che nel corso dei lavori, a seguito del verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili, si è riscontrata l'esigenza di effettuare alcune modifiche e adeguamenti finalizzati al miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;

Considerato che:

- con nota pervenuta al prot. 10542 del 25/05/2022 si è provveduto ad acquisite preventivamente, da parte del competente Settore della Regione Piemonte, assenso all'utilizzo delle economie ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020 per opere migliorative inerenti l'intervento di che trattasi;

Considerata la necessità di procedere ad affidare celermente l'incarico professionale per "Servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per variante in corso d'opera e connesse attività di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza" per l'intervento "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà", ad operatore economico in possesso di idonei requisiti e disponibile all'immediata attivazione per l'espletamento dell'incarico;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e così come ancora aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Dato atto che il servizio occorrente non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia, per la quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000 a € 5.000;

Dato atto che allo scopo si è provveduto ad acquisire apposita offerta per l'espletamento dell'incarico professionale di che trattasi, pervenuta al prot. 15269 del 01/08/2022 da parte dell'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015, già affidatario del servizio professionale di Direzione e contabilità lavori, CSE, Certificato Regolare Esecuzione per lo stesso intervento, per un importo aggiuntivo di € 3.100,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 3.933,28, comprendente le seguenti attività:

- rilievi plano-altimetrici con idonee strumentazioni, restituzione grafica, elaborazione di documentazione grafica, descrittiva e tecnico economica di Perizia di Variante in Corso d'opera e connesse attività di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza" per l'intervento "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà";

Accertata la congruità dell'importo di € 3.933,28 e che la stessa somma trova copertura nel Bilancio 2022;

Rilevato, inoltre, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito al prot. 15117 in data 28/07/2022 e avente validità 120 giorni è risultato regolare;
- la ditta è soggetta a dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento della prestazione professionale di che trattasi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., all'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015, per un importo di € 3.100,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 3.933,28;

Dato atto altresì di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;
- le successive variazioni ai suddetti atti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 08.03.2021;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento del "servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per variante in corso d'opera e connesse attività di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza" per l'intervento "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., per la somma € 3.100,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 3.933,28, all'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015;
2. di impegnare la spesa di € 3.933,28 (comprensiva di CNPAIA 4% e IVA 22%) all'interno del quadro economico dell'opera ad oggetto "Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" – CUP: D79J20000070006" nel Bilancio 2022 gestione competenza come segue:

Importo	Di cui IVA 22%	Capitolo PEG
€ 3.933,28	€ 709,28	3237.1

3. di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G.: Z5137512BF;
4. di dare atto inoltre:
 - che il legale rappresentante della ditta affidataria è soggetto alle dichiarazioni in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021-2023 del Comune di Cuorgnè approvato con G.C. n. 26 del 08.03.2021 e per le finalità in esso previste nonché per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - che i disposti di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici indicato nelle premesse devono essere osservati dall'affidatario e che la loro inosservanza comporta la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale;
 - di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
5. di dare atto ulteriormente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO, del Servizio Lavori Pubblici ed Espropri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

DECARLIS MARCO