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Cronoprogramma 
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1. Allestimento del cantiere

Cantiere stazione di valle

Cantiere stazione di monte

2. Scarico materiali, deposito, trasporto 

3. Smontaggi

Smontaggio dei veicoli

Messa fuori tensione della fune traente

Smontaggi rulliere

Smontaggio organi di stazione

Smontaggio dell'apparecchiatura elettrica

4. Controlli non distruttivi in opera

5. Scavo e posa cavi interrati

6. Ripristini superficiali c.a. e verniciatura 

Ripristini superficiali c.a.

Verniciatura strutture di linea

Verniciatura strutture di stazione

7. Rimontaggi

Montaggio dell'apparecchiatura elettrica

Montaggi rulliere

Montaggi organi di stazione

Mont. tenditrice e messa in tensione fune

8. Montaggio apparecchiatura elettrica

Cablaggi delle stazioni

Cablaggi di linea

9. Messa in servizio

Messa in servizio meccanica ed elettrica

Magnetoscopia della fune

10. Montaggio dei dispositivi di traino

11. Prove interne e collaudi

Prove interne

Collaudi ufficiali

12. Smobilizzo del cantiere

GIORNI

 


