


Oggetto: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BRAGGIO CRONOPROGRAMMA LAVORI  13/11/2019

DURATA 

GG.

1

1
Demolizione/rimozione tratti di 

recinzione e pali
1

2 Rimozione pali illuminazione 1

3 Rimozione porte calcio 1

4 Tracciamento campo 1

5 Scavi a sezione obbligata 3

6 Posa tubazioni 4

7 Posa pozzetti, canalette, griglie e chiusini 3

8 Reinterri 2

9 Scavo/scotico, diserbo e rullatura 2

10
Realizzazione sottofondo in ghiaia o in 

stabilizzato e rullatura
2

11 Posa TNT 1

12 Realizzazione sottofondo in sabbia 1

13 Posa cordoli in cls 1

14 Posa manto erboso sintetico 12

15 Tracciamento segnaletica campo 7

16 Posa autobloccanti 2

17 Posa plinti 1

18 Montaggio pali 2

19 Montaggio corpi illuminanti 1

20 Allacciamenti elettrici 2

21 Montaggio recinzione bassa 5

22 Montaggio recinzione alta 5

23 Montaggio cancelli 2

24 Posa porte calcio 1

25 Posa panchine 1

1SMOBILIZZO DEL CANTIERE

MESE 1

ILLUMINAZIONE

OPERE VARIE

MESE 3

8 0   g i o r n i   s o l a r i   c o n s e c u t i v i 

MESE 2ATTIVITA'

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI


