



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 1402 DEL 30/12/2019

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA BRAGGIO - CUP: D77J18000150001.
AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI ALLA DITTA GREEN
KEEPER SUBALPINA S.R.L.. - CIG: Z1E2B62A48. - P.IVA: 01158780013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19/04/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente;

Premesso che:

- con deliberazione n. 97 del 22/12/2017 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha disposto l'assegnazione di € 200.000,00 al Comune di Cuornè per l'intervento di Riqualificazione degli impianti sportivi in via Braggio, subordinata all'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e all'inserimento del progetto nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; il termine ultimo per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente vincolanti è fissato al 31/12/2019;
- con nota prot. 21403 del 29/12/2017 si trasmetteva al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) apposita scheda sull'intervento di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio” per l'importo di € 200.000,00;
- il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), con nota pervenuta al prot. 14.895 del 06/08/2018 confermava l'assegnazione del finanziamento segnalato con la predetta scheda intervento;
- con deliberazione di C.C. n° 29 del 26/06/2019 veniva approvato l'aggiornato programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 che prevede per l'anno in corso l'intervento di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio” di importo complessivo pari ad € 200.000,00 - CUP: D77J18000150001, finanziato con contributo statale;
- con determinazione n. 994 del 11/10/2019 si affidava alla società Progeca S.r.l. di Caluso (TO), Via Piave n. 178 - P.IVA 08519390010, il “Servizio professionale di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori e contabilità lavori oltre che coordinamento della sicurezza dei lavori ad oggetto “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, per la somma di € 16.200,00 oltre INARCASSA 4% per € 648,00 e IVA 22%, per € 3.706,56 e così per € 20.54,56;

Premesso altresì che:

- con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, a firma dell'Ing. Marco CROTTI della società Progeca S.r.l. di Caluso (TO), di quadro economico complessivo pari ad €. 200.000,00, di cui € 133.423,33 per importo lavori soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.767,46 non soggetti a ribasso;
- il predetto progetto è soggetto ad acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i. ed allo scopo è stato sottoposto alla Commissione Locale per il Paesaggio in data 18/11/2019 e trasmesso alla competente Soprintendenza in data 20/11/2019;
- con determinazione a contrattare n. 1.195 del 26/11/2019 veniva attivato il procedimento per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001 – CIG: 8112582A71, di importo pari ad € 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € 149.809,87 ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto, previa individuazione degli operatori economici da invitare a mezzo di avviso di acquisizione manifestazioni di interesse;
- l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte di operatori economici per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio” - CUP:

D77J18000150001 – CIG: 8112582A71 veniva pubblicato all'Albo Pretorio, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e nella piattaforma informatica per la gestione delle gare in data 26/11/2019, fissando nel giorno 11/12/2019 alle ore 12:00 il termine per le predette manifestazioni;

- con determinazione n. 1308 del 11/12/2019 ai fini del procedimento per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001", di importo pari ad €.133.423,33 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.767,46, con l'opzione di affidare lavori complementari ed aggiuntivi, venivano approvati lo schema di lettera di invito e suoi allegati per la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto;
- con determinazione n. 1321 del 24/12/2019 si aggiudicavano i lavori di "Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio" alla Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a fronte del ribasso offerto del 19,222% che applicato sull'importo lavori di € 133.423,33 oltreoneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, determina l'importo di aggiudicazione pari ad €. 107.776,70 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 2.767,46, così per complessivi € 110.544,16 oltre IVA 10%, per complessivi € 121.598,58;

Rilevato che:

- nell'ambito dei lavori di che trattasi, come indicato al capitolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, è possibile affidare i lavori aggiuntivi e complementari previsti in progetto, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., al fine della realizzazione di un campo per calcio "a 7" con maggiori dimensioni dell'area di gioco pari a 50 mt x 33 mt, oltre fasce perimetrali, nei lati lunghi di larghezza 1,5 mt e nei lati corti di mt. 2,20;
- l'importo complessivo quantificato a corpo per le lavorazioni suddette aggiuntive e complementari è pari a € 24.000,00 netti, oltre IVA 10%;
- le lavorazioni aggiuntive sono rappresentate nella tavola grafica n.E.02bis e descritte al capitolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l'affidamento diretto;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Dato atto che il servizio occorrente non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto inoltre che i lavori oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale e non sono presenti sul mercato elettronico MEPA;

Dato atto altresì che, come indicato all'art. 1.1 e 1.5 del Disciplinare della procedura di affidamento, allegato alla lettera di invito prot. 21930 del 12/12/2019, è possibile procedere ad affidamento dei lavori complementari ed aggiuntivi per € 24.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 26.400,00 alla ditta affidataria dei lavori principali di "Riqualificazione Impianti Sportivi In Via Braggio", Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013;

Accertato che la spesa complessiva di € 26.400,00 trova imputazione all'interno del quadro economico dell'opera ad oggetto "Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio" pari ad €. 200.000,00 prevista al Bilancio 2019 al cap. 3193.1;

Dato atto che:

- risultano acquisiti i certificati a comprovazione dei requisiti dichiarati in sede di offerta dalla predetta ditta (certificato SOA, visura CCIAA, assenza di annotazioni riservate) mentre sono in corso le restanti verifiche presso la sezione telematica AVCPass;
- che la ditta è in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali come risulta da specifico DURC acquisito al prot. 22785 in data 23/12/2019 valido fino al 14/02/2020;
- la ditta dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento dei lavori aggiuntivi e complementari di che trattasi, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., alla ditta affidataria dei lavori principali di "Riqualificazione Impianti Sportivi In Via Braggio", Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, per l'importo netto quantificato di € 24.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 26.400,00;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e ss. mm. e ii.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 e ss. mm. ii.
- le successive variazioni degli atti succitati;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 del Comune di Cuornè approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 30.01.2019;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta affidataria dei lavori principali di "Riqualificazione Impianti Sportivi In Via Braggio", Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, l'effettuazione dei lavori aggiuntivi e complementari finalizzati alla realizzazione di un campo per calcio "a 7" di maggiori dimensioni con area di gioco pari a 50 mt x 33 mt, oltre fasce perimetrali, nei lati lunghi di larghezza 1,5 mt e nei lati corti di mt. 2,20, alle condizioni stabilite all'art. 1.1 e 1.5 del disciplinare della procedura di affidamento, allegato alla lettera di invito prot. 21930 del 12/12/2019 e nel, per un importo netto quantificato di € 24.000,00 oltre IVA10%, per complessivi € 26.400,00;
2. di dare atto che l'affidamento di cui al precedente punto avviene alle condizioni che seguono:
 - esecuzione a regola d'arte di tutte le lavorazioni aggiuntive rappresentate nella tavola grafica n.E.02bis e descritte al capitolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019;
 - effettuazione delle predette lavorazioni seguendo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzioni Lavori, dalla Stazione Appaltante e dalla Soprintendenza;
 - il tempo contrattuale per l'effettuazione di tutte le lavorazioni principali e aggiuntive rimane fissato in 80 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi che avverrà con apposito verbale;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i., quanto segue:
 - *l'oggetto del contratto* è la realizzazione di lavori aggiuntivi e complementari finalizzati alla realizzazione di un campo per calcio "a 7" di maggiori dimensioni, con area di gioco pari a 50 mt x 33 mt come previsto nella tavola grafica n.E.02bis e descritto al capitolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019;
 - *Finalità da perseguire*: effettuazione di opere edili e impiantistiche già previste nel progetto esecutivo, aggiuntive e complementari ai lavori principali, per addivenire alla realizzazione di un campo da gioco "a 7" di dimensioni maggiori come indicato nel capitolo 7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - *Modalità di scelta del contraente*: ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
 - *Forma del contratto*: contratto pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 26.400,00, IVA inclusa, imputandola ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., all'interno del quadro economico dell'opera ad oggetto "Riqualificazione Impianti Sportivi in via Braggio", al seguente capitolo del Bilancio 2019:

Importo	Capitolo PEG	Di cui IVA 10%
€ 26.400,00	3193.1	2.640,00

5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CUP: D77J18000150001. CIG: Z1E2B62A48;
6. di dare atto inoltre di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
7. di dare atto altresì di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto;
8. di dare atto ancora che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
 - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e Ambiente e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
MASSOGLIA KATIA